

地域再生プロジェクトの推進上の課題等について

市町村名	ニセコ町	プロジェクト名	ニセコ観光再生加速プロジェクト	採択年度	平成22年度
------	------	---------	-----------------	------	--------

1. 「地域再生プロジェクトの効果・成果」について

項 目	成果目標値	達成状況 [平成22年9月現在]
観光客受け入れ体制整備及びプロモーション事業等の実施 (一人当たり課税所得の向上、町内施設宿泊客数の増加)	〔課税所得〕 H19年：2,455.5千円 →H23年：2,800千円 〔町内施設宿泊客数〕 H19年：520万人 →H23年：570万人	〔課税所得〕 〔町内施設宿泊客数〕 H21年391.5万人 (H20目標対比 24.7%減)

2. 「プロジェクト推進にあたっての課題・問題点等」について

交付対象事業 (実施主体名・区分)	実施 期間	H22交付 金内示額	事業実施にあたっての課題・問題点等
	H16 ～ H23	(千円) 10,000	町内施設への宿泊者数が激減する中でのプロジェクト実施のため、宿泊者数の目標値達成には当該計画期間を超えて長期的に事業を実施する必要がある。
観光戦略会議運営 事業(戦略構築・ア ドバイター招聘)	H22 ～ H23	250	平成22年4月から10回以上の協議を重ね、戦略的なプログラムが構築されつつあるが、財源確保及び実施体制が課題となっている。
観光プロモーション 強化事業	H22 ～ H23	3,371	事業については予定通り実施しているが、誘客実数に直結するプロモーションの実施が課題となっている。
観光サイン類再整 備事業	H22 ～ H23	0	事業については予定通り実施しているが、屋外広告物等ルールの確立に時間を要する状況となっている。
観光ホームページ 多言語化等事業	H22 ～ H22	5,212	町のホームページ構築は順調に進んでいるが、観光協会ホームページの構築には時間を要している。
グリーンバイク推 進事業	H21 ～ H23	250	前年から比較し、実施箇所が新たに3箇所増えたが、いずれも利用状況が好調に推移している。これに伴い、平成23年度に向け事業規模を拡大したい意向もあるが、財源、実施体制共に未確定。
町内景観おもてな し事業	H16 ～ H23	917	予定通り実施しており、特に課題は無い。

※ 交付対象事業数に応じて、欄を増減してください。なお、「事業実施にあたっての課題・問題点等」は、個別事業ごとではなく、プロジェクト全体について記載していただいても結構です。

3. 「支援期間終了後の事業継続の方向性」について

所得の向上及び宿泊者数増加を目標としたプロジェクトであるため、事業内容等の追加・削除等を繰り返しながら、必ず事業継続することとなる。
また、事業によっては行政から民間等団体へのアウトソーシングを心がける。

4. 「その他、プロジェクト全般を通じた質問・意見等」について

平成23年度からは、倶知安町と連携し、広域事業として取組む予定であるが、本年度のニセコ町分の事業の一部も継承する予定しているが、当該事業による実施は可能か。