工程計画表（事業展開スケジュール案）

事業項目		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域事前調査	地域調査へ向けた考え方の整理	→	8月下旬提出→9月上旬に決定						
	地域の現状分析・検証	→	ツアー作成事前分析	→	→	→	ツアー実施後の分析と検証		
ツアー企画調査表作成	環境型ニセコ旅育プログラム開発			→	→	→	→	→	
	アンケート調査作成（一般・専門）		→ 9月中旬～下旬に作成						
	一般モニター参加者募集		→	→	→ 旅育ツアー（3）募集	→	→ 旅育ツアー（2）募集		
旅育モニターツアー	旅育ツアー（1）実施	旅育ツアー（1）募集		●	日帰り	自然エネルギーや自然環境から食（農業）を学ぶツアー			
	旅育ツアー（2）実施				環境（ゼロエミッションライフ）を学ぶツアー		●	1泊2日	
	旅育ツアー（3）実施			→	約1ヶ月間実施	電気自動車を活用した旅育ツアー			
事業化モデルの検討	スモールビジネス事業化検討			→	→	→	→	→	
	ロードマップ（事業計画書）作成			→	→	→	→	→	
新規雇用創出可能性調査	事業化に伴う就労予測分析						→	→	
	新規雇用創出に関する検討・提言作成						→	→	
提言	観光クラスター構想ビジョン作成						→	→	
事業運営等	検討委員会の実施	8月下旬 ●		10月下旬 ●	11月下旬 ●			2月下旬 ●	
	先進地域の視察（視察場所は検討）			→	→	10月～11月に1回視察を実施			
	実施報告書（100ページ）								→