資料6　　今後の進め方

9月14日　第1回検討委員会
・委託業務内容説明　・意見交換

9月18日(火)～21日(金)
【旅育ツアー1】:
フードチェーン体感旅育プログラムツアー開発

9月24日(月)～10月5日(金)
【旅育ツアー1】
ツアー造成・募集

10月14日(日)
【旅育ツアー1】実施
アンケート実施

9月18日(火)～10月26日(金)
【旅育ツアー3】:
未来のニセコを体感する旅育プログラム環境整備
・充電器設置
・体制整備

10月1日(月)～28日(日)
【旅育ツアー3】
ツアー募集(WEB)

10月29日(月)～11月30日(金)
【旅育ツアー3】
貸出実施
アンケート実施

11月7日(水)～9日(金)
先進地域視察

11月30日(金)　第2回検討委員会
・実施ツアー報告　・先進地域視察報告　・スモールビジネス可能性検討

12月1日(土)～20日(木)
【旅育ツアー2】:
ゼロエミッションライフ旅育プログラムツアー開発

12月21日(金)～1月18日(金)
【旅育ツアー2】
造成・募集

1月26日(土)～27日(日)
【旅育ツアー2】実施
アンケート実施

提言(案)作成

2月上旬　第3回検討委員会

3月15日まで　最終実施報告書