

今後の進め方（スケジュール）

2023 年 2 月 公募→委員決定

4 月 第 1 回審議会（顔合わせ、アンケート結果報告）

→6 月号広報「情報室」アンケート結果報告

6 月 第 2 回審議会（町民講座、ワークショップの予定を審議）

7 月 外国人向けワークショップ

8 月 子ども向けワークショップ（小中学生まちづくり委員会兼ねる？）

9 月 まちづくり町民講座（ワークショップ参加者からの報告？）

→11 月号広報「情報室」途中経過報告

9-10 月 第 3 回審議会（町民講座と同日？、ワークショップの結果報告、計画素案を審議）

11-12 月 まちづくり懇談会町内 12～14 か所程度で計画素案説明

12 月 町議会議員協議会で計画素案を議員に説明

1-2 月 まちづくり町民講座（計画案の報告、審議会会長からの報告？）

1-2 月 第 4 回審議会（町民講座と同日？まちこんの結果報告、計画案、町長への答申案審議）

2 月 審議会から町長に答申

2-3 月 パブリックコメント募集

3 月 議会提案→5 月号広報特集「総合計画」