

2 竣工までの事業スケジュール(案)

	H24年度		H25年度				H26年度				H27年度				H28年度	
	1・2・3月	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4・5・6月	7・8・9月	
■ 倉庫邑準備組織の立ち上げ																
・倉庫邑発起人会の立ち上げ	★有志による発起															
・倉庫邑2013開催賛同・協力者((仮)倉庫邑友の会会員)の募集	募集															
・倉庫邑準備委員会の設立	★設立		→		★実行委員会へ移行		協力		協力		協力		協力		協力	
■ 倉庫邑2013の開催	企画・調整・準備		7月★開催		○澱粉工場 ×肥料新・1号		6-7月★開催		×澱粉工場 ○肥料新・1号		6-7月★開催		◎澱粉工場 ×肥料新・1号		6-7月★開催	
■ 管理運営スタッフ(職員A)の公募	職員A級スタッフ1名の募集				★採用 ・まち案内の企画、ガイド・コンシェルジュの調整 ・体験メニュー等の企画、アーティスト等との調整 ・地域フードカフェの企画・準備・調整 ・スタイルショップ・サテライトショップの企画・準備・調整 ・周知・PR 等											
■ 管理運営準備	事業計画の作成、企画・営業・準備・調整															
・H27年のオープンに向けた準備																
・実働運営スタッフ(職員B・C級)の公募	職員B・C級スタッフ1名の募集				★採用 ・ニセコまち案内 ・屋内交流空間&ホール・ギャラリー ・ものづくり体験スタジオ ・地域フードカフェ ・ニセコスタイルショップ ・ものづくりサテライトショップ ・キッズプレイルーム(子育て支援) 等											
■ 倉庫群の管理運営																
・旧澱粉工場・肥料新倉庫活用					★購入?				「旧澱粉工場」を活用した「ポータルセンター」運営				+「肥料新倉庫」を活用した運営			
・1号・2号倉庫(倉庫用途)					★購入?				「1号・2号倉庫」の倉庫用途活用							
■ 実施設計	実施設計															
■ 施設整備工事																
・旧澱粉工場						旧澱粉工場 整備工事					旧澱粉工場 使用開始					
・肥料新倉庫											肥料新倉庫 整備工事					肥料新倉庫 使用開始
・外構・広場											外構・広場 整備工事					広場 使用開始
・1号倉庫											1号倉庫 補強工事					1号倉庫 使用開始