

ニセコ町たびいく地域調査等委託業務 スケジュール(案)

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 地域調査の実施								
①地域調査へ向けた考え方を整理	●————●							
②地域の現状把握・分析		●————●						
(2) ツアーの実施による実証実験								
①環境型ニセコ旅育モデルプログラムの開発		●- - - - -●						
②ツアー実施(期間中4回)とアンケート調査		●————●						
(2) ニセコ型スモールビジネス事業化モデルの検討								
①スモールビジネス事業化検討			●————●					
②ロードマップの検討・作成			●————●					
(3) 旅育ビジネスによる新規雇用の可能性調査								
①事業化に伴う就労予測					●————●			
②事業化に伴う新規雇用可能性の検討					●————●			
(4) 観光クラスターの検討								
①クラスター化へ向けた課題整理						●————●		
②クラスター構想の素案(ビジョン)作成						●————●		
(5) 委員会の開催								
①委員会の開催	●		●		●		●	
②先進地視察				●				