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１：町民アンケート調査と評価指標の作成

１：アンケートの設計と調査票作成・調整

２：標本抽出

３.アンケートの印刷・封筒への封入

４.アンケートの発送と回収 ###

５：コーディング

６：単純集計と属性クロス集計

７：多変量解析による指標の算出

８：解析結果の分析と整理

９：報告書の作成

２：事前ヒアリングと事後ヒアリング

１：事前ヒアリングの資料作りと内部調整

２：ヒアリングのアポと実施

３：ヒアリングレポート作成

４：事後ヒアリングに向けて資料配信とアポ

５：事後ヒアリングの実施

６：報告書の作成

３：見直しに向けた検討と協議

１：各種関連資料から見直し案を作成

２：アンケート結果を元に施策の見直し案を作成

３：事後ヒアリングをもとに見直し案の修正等

４：関連事項の集約と見直し案の全体構成

５：地区懇談会での意見把握と地区ビジョン

６：課内及び庁内調整 ◎

７：住民による検討委員会 1 2 3 4

８：パブリックコメント

９：議会
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