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1.長寿命化修繕計画の目的 

1.1 背景 

 
ニセコ町は、東経 140 度 48 分、北緯 42 度 52 分、道央の西部、後志管内

のほぼ中央に位置し、東に国立公園羊蹄山（1,898m）、北に国定公園ニセコ

アンヌプリ（1,309m）の山岳に囲まれており波状傾斜の多い丘陵盆地を形成

し、町の中央には尻別川（2004 年清流日本一）が流れ、これに昆布川、ニセ

コアンベツ川、真狩川などの中小河川が流入している。  
ニセコ町は、基幹産業が農業であり、農家は広大な敷地を所有している。

そのため、居住地が町内に広く点在している。また、スキーを中心とした多

くの観光客が来訪する地域でもある。このため、ニセコ町が管理する道路は、

生活道路および物流上の重要な道路として位置づけられている。  
ニセコ町が管理する道路橋は,現在 55 橋でその半数が 1970 年代から 1980

年代の高度経済成長期に建設され，管理橋梁の 50%を占める。 
管理橋 55 橋のうち建設後 50 年を経過する高齢化橋梁は，2018 年時点では

7 橋だが，2040 年には約 6 割(35 橋)と急激に高齢化橋梁が増加する。今後，

これらの高齢化橋梁が一斉に更新時期を迎えるため，財政的負担が膨大とな

り，効率的・効果的な維持管理の継続が極めて困難となることが予想される。 

 
 

 
図 1.1 建設後 50 年以上の橋梁数の推移（当初 55 橋に対して）  
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1.2 目的 

 
ニセコ町では，高齢化橋梁の増大に対応するため，従来の事後保全（対処療法的

な修繕・架換）から長寿命化修繕計画に基づく予防保全（計画的な修繕・架換）へ

と政策転換を図る。これにより，橋梁の長寿命化および修繕・架換えに係わるコス

ト縮減を図り，地域の道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することを目的と

する。 
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2.長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 
 長寿命化修繕計画の対象橋梁の数は以下の通りである。 

 
 

表 2.1 長寿命化修繕計画の対象橋梁数 

 

町道1級 町道2級 その他町道 合計

16橋 8橋 31橋 55橋

16橋 8橋 31橋 55橋

　これまでの計画策定橋梁数 ― ― ― ―

　H25年度計画策定橋梁数 16橋 8橋 31橋 55橋

　R4年度計画策定橋梁数 16橋 8橋 28橋 55橋
※R4年度までに川崎橋、西川橋、宮田橋の合計3橋が撤去されている。

　全管理橋梁数

　うち計画の対象橋梁数
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3.健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的方針 

 

健全度の把握の基本的な方針 
健全度の把握については，橋梁の供用年数や立地条件等を十分考慮して実施する

とともに，平成 25 年までは『道路橋の基礎データ収集要領（案）』に基づき，平

成 27 年度以降は『北海道市町村橋梁点検マニュアル(案)』に基づいて、定期的に

点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握する。 

 
日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 損傷に対する日常の地道な対応が橋梁の長寿命化に大きな影響を及ぼすことか

ら，比較的容易に対応が可能なものは日常の維持作業で措置するものとする。 

 
①  二次部材の損傷に対する対応 
例えば，多くの損傷は水が原因となって生じており（図-1），橋の長寿命化とい

う観点からは，日常的な配慮や対応（漏水や滞水の防止）が極めて大きな効果をも

たらす。具体的には，日常の維持作業として排水桝の土砂詰まりの除去，沓座の土

砂堆積の除去等を実施する。 

 
■ 橋梁の巡視 

通常点検（路線毎及び劣化状況に応じて月 1 回～年 1 回程度の頻度で，道路パト

ロールによる車上からの目視点検），及び定期点検（5 年に 1 回の頻度で近接目視

点検）を実施する。今後，橋種等により橋梁に特化した巡視をすることで，さらに

早期に損傷等を把握する。 

 
■ 清掃・局部塗装 

排水桝の土砂詰まりや沓座の土砂堆積を早期に発見し，除去することで滞水・漏

水に起因する部材劣化を防止し，局部的な塗装により早期劣化部位の腐食を防止す

ることで橋梁の延命化を図る。 
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図 3.1 二次部材の損傷が主部材へ悪影響を及ぼす例 

 
②  凍結防止剤散布に対する対応方針 
毎年，凍結防止剤の散布がある道路区間に架橋されている橋梁の場合は，損傷

の進行度が速いことが予想されるため，日常的な維持管理において，重要視する

必要があると考えられる。 
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図 3.2 凍結防止剤散布に対する対応方針の例 

 
 
 
③  支承周辺の清掃の重要性 

支承周辺は，桁端から雨水の浸入や土砂堆積等により，損傷が生じやすい部位

である。支承部の機能低下は，他の部材への影響が懸念されるため，日常の維持

管理において，重要視する必要があると考えられる。 
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4.橋梁長寿命化対策の優先順位の方針 

 
橋梁長寿命化対策の優先順位については、橋梁の維持管理区分及び近接目視点

検結果を踏まえ、表 4-1 及び表 4-2 をもとに地理的条件や利用状況等を考慮し、

決定した。なお、表 4-2 は WebBMS により出力された長寿命化修繕計画（案）

で使用されたものである。 

 
表 4-1 維持管理区分 

 

 
表 4-2 部材の点検健全度と維持管理区分から決まる優先順位 

 
※計画立案時(平成 25 年度)では点検健全度(1～5)を用いたが、近接目視後の点検

後(平成 27 年度以降)は道路橋毎の健全性の診断（判定区分Ⅰ～Ⅳ）で読み替える

こととし、優先順位を決定した。 
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5.対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る 

費用の縮減に関する基本的な方針 

 

(1)基本的な方針 

健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針とともに，予防的な修

繕実施を徹底することにより，修繕・架換えに係わる事業費の大規模化及び高コス

ト化を回避し，ライフサイクルコストの縮減を図るとともに，以下の点に留意して

修繕計画を実施する。 

 
・橋梁の健全度が優良である橋梁や一部の部材に損傷が認められるが，車両の通行

に支障が無い橋梁は，道路管理者の判断により次回点検とする。 

 
・一部の部材に損傷が認められる橋梁に対しては，道路パトロールにより損傷部材

の劣化状況を継続観察することとし，劣化の著しい進行が認められた場合は，橋梁

の詳細点検を実施する。点検の結果，車両の安全な通行に支障をきたす恐れがある

と判明した場合は，安全確保のために通行規制や重量制限等の措置を講ずる。また，

詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕

計画を見直すこととし，橋梁の補修や架替え等の必要な対策を講ずることとする。 

 
 
(2)対象橋梁の状態 

対象橋梁の点検・診断結果は、別紙対象施設一覧による。 
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6.対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕 

内容・時期又は架替え時期 

 
【様式 1-2】 による 
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7.長寿命化修繕計画による効果 

 
１. 損傷が深刻化してから大規模な修繕を実施する従来の対症療法型の維持管理か

ら，定期的な点検を実施して損傷状況を把握・予測したうえで適切な時期に早

期予防保全的な修繕を実施することで，橋梁の長寿命化が図られコスト縮減に

繋がります。 

 
２. 橋梁点検により現状を把握しながら適切な修繕工事を実施することで，橋梁の

安全性が確保され，道路網の信頼性が確保できます。 

 
 
３. 路線の重要度に応じた維持管理を実施する（例えば，市街地における橋梁な

ど）ことで，限られた予算の中で効率的・効果的な維持管理を行うことができ

る。 

 
４.特定の時期に維持管理費を集中させないことで，限られた予算を有効に活用で

きる。 

 
【中長期補修予算シミュレーション結果】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 年間の投資累計費用は，大規模補修・更新のシナリオにおいて C=約 117 億円

の予算が必要になるのに対し，予防保全のシナリオにおいては C=約 35 億円とな

る。コスト縮減として約 82 億円（70%）が見込まれる。                                                               

 

 予防保全的修繕 

  C=約 35 億円 

 大規模改修・更新 

  C=約 117 億円 

約 82 億円(70%)コスト縮減 



- 11 - 
 

8.短期的な数値目標 

 
●集約化・撤去 

・橋梁定期点検３巡目完了予定の令和１０年度までに、管理する５２橋すべてに

ついて、施設の交通量や重要性、迂回路等についてとりまとめ、施設の撤去に伴

う迂回路整備や、機能縮小、複数施設の集約化などの概略的検討を行います。 
また、橋梁のメンテナンス（点検・修繕・更新等）にかかる中長期的費用を算出

し、集約化・撤去を検討する上での基礎資料とします。 
 現時点では 1 橋程度の撤去（集約化及び単純撤去を含む）を検討し、500 万円

程度の費用縮減を目指します。 

 
●新技術等の活用 

・橋梁定期点検３巡目完了予定の令和１０年度までに、管理する５２橋全てにつ

いて、修繕や点検等に係る新技術等の活用の検討を行います。 
点検及び修繕においては、対象橋梁のそれぞれ約１割程度の橋梁で費用の縮減

や事業の効率化等の効果が見込まれる新技術等を活用することを目標とします。 

 
●コスト縮減 

・橋梁定期点検３巡目完了予定の令和１０年度までに、管理する５２橋のうち、

橋長が短く構造が単純な１橋については直営点検を実施し、１巡目点検において

従来技術を使用した５２橋に対しては新技術等を活用した点検を実施すること

で、費用を約 70 万円程度縮減することを目標とします。 
 また、修繕に関しても、新技術等の活用により費用を約 100 万円程度縮減する

ことを目標とします。 
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9.計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の 

専門知識を有する者 

 

1） 計画策定担当部署 
北海道  ニセコ町 都市建設課土木管理係 
TEL  0136-44-2121 （代表）  FAX 0136-44-3500 

 
2） 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

北海学園大学工学部   社会環境工学科   教授 杉本 博之 

 
 
 



【様式１－２】

補修計画橋梁一覧（改築年次順）　※全52橋分（当初：55橋） 令和4年10月現在

事業費

（百万円）

西川橋 その他 元町三線中通 2 1953 69 2019

5.70/5.70

ＲＣ橋 Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字元町

事業費 1.0

川崎橋 その他 富岡神社前通 3.6 1955 67 2016

4.50/4.50

ＲＣ橋 Ⅳ

ニセコ町字富川

事業費 0.4

坂本橋 その他 百三十万通 3.24 1958 64 2020

3.80/3.60

ＲＣ橋 Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字黒川

事業費 1.2

愛媛川橋 その他 別太通 2.2 1958 64 2019

5.0/4.2

BOX Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字豊里

事業費 1.8

芙蓉橋 その他 曽我停車場線 75 1962 60 2019

（補修対象） 7.20/6.00 点検・ 【伸縮装置】取替え

鋼橋 補修設計 【橋脚】断面補修工(P1,P2) Ⅱ

ニセコ町字ニセコ 【橋台】断面補修工(A2) 【橋台】断面補修工,止水工(A1)

事業費 75.5

宮田橋 その他 宮田学校通 2.82 1963 59 2016

4.40/4.00

ＲＣ橋 Ⅱ

ニセコ町字宮田

事業費 0.4

酒井橋 その他 新福島通 4.65 1966 56 2019

4.40/4.00

ＲＣ橋 Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字黒川

事業費 1.8

加瞬別橋 その他 松岡通 9.5 1970 52 2019 補修内容

（補修対象） 7.70/7.70 桁・下部工等

ＲＣ橋 Ⅲ Ⅲ 設計：R7年

ニセコ町字元町 　　10百万円

工事：R10～11年

　　　80百万円

事業費 1.7 ※費用は想定

0.616.9 15.7 19.7 21.8

橋梁名
道路
種別

路線名
全幅員／有効幅員

橋梁の種類
所在地

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考2015
（H27）

2016
（H28）

2017
（H29）

2018
（H30）

2019
（R1）

2020
（R2）

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
(R6)

対策内容

←--------→ ←--------→

点検 点検

0.4 0.6

対策内容

←--------→

0.4

点検

対策内容

←--------→ ←--------→

点検点検

0.4 0.8

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→

0.4 0.6

点検 点検

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→ ←--------→ ←--------→ ←--------→

0.8

0.8

対策内容

←--------→

撤去点検

0.4

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→

点検 点検 次回点検

0.4 0.6 0.8

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→

点検 点検

0.4 0.6 0.7

次回点検

次回点検

次回点検

撤去

供用の廃止 撤去

点検

1/8



【様式１－２】

補修計画橋梁一覧（改築年次順）　※全52橋分（当初：55橋） 令和4年10月現在

事業費

（百万円）
橋梁名

道路
種別

路線名
全幅員／有効幅員

橋梁の種類
所在地

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考2015
（H27）

2016
（H28）

2017
（H29）

2018
（H30）

2019
（R1）

2020
（R2）

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
(R6)

加瞬別橋右側歩道橋 その他 松岡通 16.1 1970 52 2019

（補修対象） 2.10/1.70 人道橋

鋼橋 補修内容等は

ニセコ町字元町 上記に含まれる

事業費 0.0

加瞬別橋左側歩道橋 その他 松岡通 16.1 1970 52 2019

（補修対象） 2.10/1.70 人道橋

鋼橋 補修内容等は

ニセコ町字元町 上記に含まれる

事業費 0.0

林橋 その他 三号線 7.4 1971 51 2019 補修内容

（補修対象） 5.00/4.70 伸縮装置等

PC橋 Ⅲ Ⅲ 設計：R4年

ニセコ町字西富 　　　4百万円

工事：R7年

　　14百万円

事業費 5.7 ※費用は想定

ルベシベ橋 第1級 ルベシベ通 25.5 1973 49 2020

8.50/7.50

鋼橋 Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字富川

事業費 1.2

西富橋 第1級 ルベシベ通 11 1973 49 2019

5.60/5.00

ＲＣ橋 Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字西富

事業費 1.8

別太橋 第1級 照覚寺前通 4.5 1973 49 2020

5.60/5.00

PC橋 Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字里見

事業費 1.2

矢田橋 その他 瑞穂昆布連絡線 3.7 1973 49 2021

5.30/5.00

PC橋 Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字西富

事業費 1.0

紅葉橋 その他 ニセコ湯ノ里線 15 1974 48 2019

（補修対象） 5.00/4.00

鋼橋 【主桁】塗装塗り替え(Rc-Ⅰ,1種ｹﾚﾝ)

ニセコ町字ニセコ 【伸縮】取替え

【下部工】断面修復

事業費 35.70.7 27.9 0.7

点検

Ⅲ

(加瞬別橋に含む)

(加瞬別橋に含む)

(加瞬別橋に含む)

(加瞬別橋に含む)

補修工事

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→

点検

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→

点検

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→ ←--------→

点検

0.4 0.6 4.0 0.7

対策内容

←--------→ ←--------→

次回点検

0.4 0.8

点検

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→

点検 次回点検

0.4 0.7 0.7

対策内容

←--------→ ←--------→

点検点検

0.4 0.8

対策内容

←--------→ ←--------→

点検 点検

0.5 0.5

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→ ←--------→

6.4

点検・

補修設計

点検

(加瞬別橋に含む)

次回点検

次回点検

次回点検

(加瞬別橋に含む)

補修設計

点検

点検

点検

次回点検

2/8



【様式１－２】

補修計画橋梁一覧（改築年次順）　※全52橋分（当初：55橋） 令和4年10月現在

事業費

（百万円）
橋梁名

道路
種別

路線名
全幅員／有効幅員

橋梁の種類
所在地

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考2015
（H27）

2016
（H28）

2017
（H29）

2018
（H30）

2019
（R1）

2020
（R2）

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
(R6)

工藤橋 その他 中昆布道路線 90.1 1974 48 2017 補修内容

（補修対象） 4.00/3.00 地覆、支承等

鋼橋 設計：R6年

ニセコ町字桂台 　　 9百万円

工事：R8～9年

　　40百万円

事業費 10.1 ※費用は想定

浜本橋 第1級 福井南五線 13.5 1976 46 2019

（補修対象） 4.80/4.40

PC橋

ニセコ町字福井 【床版】橋面防水

【伸縮】取替え

事業費 13.6

第一号橋 その他 黒川旧国道 12.5 1976 46 2021

（補修対象） 8.00/7.00

PC橋 【床版】橋面防水・断面修復・ひびわれ補修

ニセコ町字黒川 【伸縮】取替え

事業費 27.7

小川橋 その他 真狩川沿線 18 1978 44 2016

（補修対象） 4.70/4.00

鋼橋 【主桁・支承】塗装塗替

ニセコ町字元町 【地覆】断面補修

事業費 19.8

吉川橋 第1級 有島北一線 11.5 1979 43 2017

6.70/5.50

PC橋 Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字有島

事業費 1.0

泥川橋 第1級 福井南三線通 12.53 1979 43 2017

8.00/7.00

PC橋 Ⅱ

ニセコ町字福井

事業費 1.1

名無川橋 その他 黒川旧国道 21.76 1979 43 2020

8.00/7.00

PC橋 Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字福井

事業費 1.2

安孫子橋 第1級 田下通 4.44 1983 39 2020

3.60/3.00

BOX Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字ニセコ

事業費 1.2

点検

0.5

工事

点検

補修設計

0.6 9.0

対策内容

←--------→

点検

←--------→ ←--------→

0.5

点検

対策内容

←--------→ ←--------→

0.4 0.7 3.8 8.7

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→

点検 工事

0.5 4.4 22.8

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→ ←--------→ ←--------→

点検 次回点検

0.4 0.7 4.9 13.1 0.7

対策内容

←--------→ ←--------→

0.5

点検

対策内容

←--------→ ←--------→

点検

0.5 0.6

対策内容

←--------→ ←--------→

点検

0.4 0.8

点検

対策内容

←--------→ ←--------→

点検点検

0.4 0.8

工事

点検

点検

次回点検

次回点検

Ⅲ

Ⅲ Ⅲ

補修設計

←--------→ ←--------→

Ⅲ

Ⅲ Ⅲ

次回点検

補修設計

補修設計

3/8



【様式１－２】

補修計画橋梁一覧（改築年次順）　※全52橋分（当初：55橋） 令和4年10月現在

事業費

（百万円）
橋梁名

道路
種別

路線名
全幅員／有効幅員

橋梁の種類
所在地

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考2015
（H27）

2016
（H28）

2017
（H29）

2018
（H30）

2019
（R1）

2020
（R2）

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
(R6)

BOXカルバート その他 新福島通 3.81 1984 38 2019

7.00/6.00

BOX Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字黒川

事業費 1.8

ニセコ藻岩橋 その他 第二温泉藻岩連絡線 9.4 1984 38 2017

8.20/7.00

PC橋 Ⅱ

ニセコ町字ニセコ

事業費 1.1

増原橋 第2級 西山滝台連絡線 4 1985 37 2020

9.00/9.00

BOX Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字曽我

事業費 1.2

堰堤橋 第1級 田下通 5.3 1986 36 2020

7.50/7.50

BOX Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字曽我

事業費 1.2

飯塚橋 第2級 中央有島連絡線 11.94 1986 36 2017

6.20/5.00

PC橋 Ⅱ

ニセコ町字有島

事業費 1.1

モイワ橋 その他 温泉藻岩連絡線 7.5 1986 36 2017

（補修対象） 6.80/6.00

PC橋 【伸縮】取替え

ニセコ町字ニセコ 【下部工】断面補修

事業費 11.1

三線橋 その他 元町三線通 11.44 1987 35 2017

4.10/3.50

PC橋 Ⅱ

ニセコ町字元町

事業費 1.1

羊蹄橋 第1級 羊蹄近藤連絡線 11.24 1988 34 2017

9.10/7.90

PC橋 Ⅱ

ニセコ町字羊蹄

事業費 1.1

点検 次回点検

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→

点検

0.4 0.7 0.7

対策内容

←--------→ ←--------→

0.5

点検

0.6

対策内容

←--------→ ←--------→

点検点検

0.4 0.8

対策内容

←--------→ ←--------→

点検点検

0.4 0.8

対策内容

←--------→ ←--------→

点検

0.5 0.6

対策内容

←--------→ ←--------→

点検 補修設計

0.5 1.9 2.1 6.6

対策内容

←--------→ ←--------→

0.5

点検

0.6

対策内容

←--------→ ←--------→

点検

0.5 0.6

次回点検

次回点検

次回点検

工事

次回点検

補修設計

Ⅲ

次回点検

←--------→ ←--------→

4/8



【様式１－２】

補修計画橋梁一覧（改築年次順）　※全52橋分（当初：55橋） 令和4年10月現在

事業費

（百万円）
橋梁名

道路
種別

路線名
全幅員／有効幅員

橋梁の種類
所在地

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考2015
（H27）

2016
（H28）

2017
（H29）

2018
（H30）

2019
（R1）

2020
（R2）

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
(R6)

BOXカルバート 第1級 羊蹄近藤連絡線 5.8 1988 34 2016

7.90/7.00

BOX Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字羊蹄

事業費 1.2

深貝橋 第2級 元町旧国道 11.44 1988 34 2017

6.20/5.00

PC橋 Ⅱ

ニセコ町字元町

事業費 1.0

ニセコイトウ橋 その他 ニセコ南西通 106.65 1988 34 2019

（補修対象） 8.20/7.00

鋼橋 Ⅱ 【床版】橋面防水

ニセコ町字ニセコ 【下部工】断面修復・ひびわれ補修

事業費 33.8

第二真狩橋 第2級 近藤豊里連絡線 39.4 1989 33 2021

7.70/6.50

PC橋 Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字近藤

事業費 1.0

若山橋 第2級 元町旧国道 3.5 1989 33 2021

6.50/6.50

BOX Ⅱ Ⅱ

ニセコ町字有島

事業費 1.0

川宮橋 第2級 川宮通 11.81 1991 31 2017

11.60/10.40

PC橋 Ⅱ

ニセコ町字宮田

事業費 1.0

共栄橋 第1級 羊蹄近藤連絡線 13.1 1992 30 2017

8.70/7.50

PC橋 Ⅱ

ニセコ町字羊蹄

事業費 1.0

弓部橋 その他 ルベシベ通 31 1993 29 2017

8.70/7.50

PC橋 Ⅱ

ニセコ町字富川

事業費 1.0

点検

補修設計

←--------→

次回点検

←--------→

点検

点検

対策内容

←--------→ ←--------→

点検

0.4 0.8

点検

対策内容

←--------→

点検

0.5

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→

0.5

0.4 6.4 2.6 23.7 0.7

対策内容

←--------→ ←--------→

0.4 0.6

対策内容

←--------→ ←--------→

0.4 0.6

対策内容

←--------→ ←--------→

次回点検

0.5 0.5

対策内容

←--------→ ←--------→

0.5 0.5

対策内容

←--------→ ←--------→

0.5

点検

点検

点検

点検

点検

点検

補修設計

0.5

←--------→

次回点検

次回点検

次回点検

工事

5/8



【様式１－２】

補修計画橋梁一覧（改築年次順）　※全52橋分（当初：55橋） 令和4年10月現在

事業費

（百万円）
橋梁名

道路
種別

路線名
全幅員／有効幅員

橋梁の種類
所在地

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考2015
（H27）

2016
（H28）

2017
（H29）

2018
（H30）

2019
（R1）

2020
（R2）

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
(R6)

ニセコ南西橋 その他 ニセコ南西通 163.1 1993 29 2020

8.20/7.00

PC橋 Ⅱ

ニセコ町字福井

事業費 2.4

第２愛媛橋 第2級 別太小花井連絡線 12.96 1995 27 2017

8.70/7.50

PC橋

ニセコ町字宮田

事業費 1.0

久保橋 その他 新福島通 8.66 1995 27 2017

7.70/6.50

PC橋

ニセコ町字黒川

事業費 1.1

大場橋 その他 新福島通 17.86 1995 27 2017

7.70/6.50

PC橋

ニセコ町字黒川

事業費 1.1

宮前橋 その他 西山滝台連絡線 83.5 1997 25 2020

（補修対象） 10.50/9.50

鋼橋 【舗装】敷設 Ⅱ

ニセコ町字曽我 【床版】橋面防水層

事業費 23.1

曽我神社橋 その他 西山滝台連絡線 45 1997 25 2020

2.80/2.00 人道橋

鋼橋

ニセコ町字曽我

事業費 0.0

入倉橋 第1級 福井南五線 18.2 1998 24 2018

8.70/7.50

PC橋

ニセコ町字黒川

事業費 1.3

野村橋 第1級 豊里西通 13.56 1998 24 2018

8.70/7.50

PC橋

ニセコ町字豊里

事業費 1.3

点検

(宮前橋に含む)

補修設計

点検

←--------→ ←--------→

Ⅱ
対策内容

0.9

対策内容

←--------→

1.5

←--------→

点検

0.5 0.5

対策内容

←--------→ ←--------→

0.6

点検

0.5

対策内容

←--------→ ←--------→

点検

0.6 0.5

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→ ←--------→

点検 点検

Ⅱ

1.5 1.0 19.7 0.9

補修工事

対策内容

←--------→ ←--------→

点検 次回点検

(宮前橋に含む)

対策内容

←--------→ ←--------→

0.6

点検

0.7

対策内容

←--------→ ←--------→

点検

0.6 0.7

次回点検

次回点検

次回点検

次回点検

次回点検

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

6/8



【様式１－２】

補修計画橋梁一覧（改築年次順）　※全52橋分（当初：55橋） 令和4年10月現在

事業費

（百万円）
橋梁名

道路
種別

路線名
全幅員／有効幅員

橋梁の種類
所在地

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考2015
（H27）

2016
（H28）

2017
（H29）

2018
（H30）

2019
（R1）

2020
（R2）

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
(R6)

山本橋 その他 ルベシベ墓地通 15.41 1998 24 2018

8.70/7.50

PC橋

ニセコ町字黒川

事業費 1.3

米通橋 第1級 有島北一線 12.8 2000 22 2018

9.18/7.98

PC橋

ニセコ町字有島

事業費 1.3

二千年ふるさと橋 その他 福井南二線通 70.9 2000 22 2018

8.70/7.50

PC橋 Ⅱ

ニセコ町字西富

事業費 1.3

藤山橋 第1級 藤山北通 98 2001 21 2018

12.00/11.00

鋼橋 Ⅱ

ニセコ町字ニセコ

事業費 1.4

菊地橋 第1級 有島北一線 13.26 2002 20 2018

10.75/9.75

PC橋 Ⅱ

ニセコ町字有島

事業費 1.4

大曲橋 その他 大曲線 3.64 2006 16 2018 補修内容

（補修対象） 4.20/3.70 床版等

鋼橋 Ⅲ 設計：R8年

ニセコ町字羊蹄 　　 5百万円

工事：R10年

　　10百万円

事業費 1.5 ※費用は想定

真狩川橋 第2級 愛媛団体通 53.7 2008 14 2018

11.00/10.00

PC橋 Ⅰ

ニセコ町字富川

事業費 1.5

第三五十万橋 その他 五十万通 2.22 2010 12 2018

6.00/6.00

BOX Ⅰ

ニセコ町字福井

事業費 1.5

対策内容

←--------→ ←--------→

0.6

点検

0.7

対策内容

←--------→ ←--------→

点検 次回点検

0.6 0.7

対策内容

←--------→ ←--------→

0.7

点検

0.7

対策内容

←--------→ ←--------→

点検 次回点検

0.7 0.7

対策内容

←--------→ ←--------→

点検 次回点検

0.6 0.7

対策内容

←--------→ ←--------→

点検 次回点検

0.7 0.8

対策内容

←--------→ ←--------→

0.7

点検

0.8

対策内容

←--------→ ←--------→

点検 次回点検

0.7 0.8

次回点検

次回点検

次回点検

Ⅰ

Ⅰ

7/8



【様式１－２】

補修計画橋梁一覧（改築年次順）　※全52橋分（当初：55橋） 令和4年10月現在

事業費

（百万円）
橋梁名

道路
種別

路線名
全幅員／有効幅員

橋梁の種類
所在地

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考2015
（H27）

2016
（H28）

2017
（H29）

2018
（H30）

2019
（R1）

2020
（R2）

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
(R6)

滝台境橋 その他 新東山滝台連絡線 3.72 2011 11 2018

8.00/8.00

BOX Ⅰ

ニセコ町字曽我

事業費 1.5

絹丘橋 その他 西十二号線 32.3 2012 10 2018

4.65/3.45

PC橋 Ⅰ

ニセコ町字宮田

事業費 1.5

51.4

187.6

74.1

313.129.4 38.0 36.7 45.7 22.0 25.0今後の修繕・架替え事業費（百万円） 19.9 30.9 34.8 30.7

7.8点検費 4.5 9.2 8.7 8.2 3.2 7.7 8.9 8.0

27.9 23.7 29.1 13.1 9.0

7.9

工事費 7.9 15.7 19.7 21.8 19.7

1.9 1.9 9.8 8.9 0.0 8.0設計費 7.5 6.0 6.4 1.0

対策内容

←--------→ ←--------→

点検 次回点検

0.7

対策内容

←--------→

点検 次回点検

0.8

←--------→

0.80.7

8/8



対象施設一覧
令和4年10月現在

ニセコ町 西川橋 その他 元町三線中通 2.00 1953 65 C H28 Ⅱ R1 Ⅱ H22 Ⅱ R3年度撤去

ニセコ町 川崎橋 その他 富丘神社前通 3.60 1955 63 C H28 Ⅳ H22 Ⅲ R3年度撤去

ニセコ町 坂本橋 その他 百三十万通 3.24 1958 60 C H28 Ⅱ R2 Ⅱ H22 Ⅰ

ニセコ町 愛媛川橋 その他 別太通 2.20 1958 60 C H28 Ⅱ R1 Ⅱ H22 Ⅱ

ニセコ町 芙蓉橋 その他 曽我停車場線 75.00 1962 56 A H27 Ⅲ R1 Ⅱ H21 Ⅲ H30年度補修済

ニセコ町 宮田橋 その他 宮田学校通 2.82 1963 55 A H28 Ⅱ H22 Ⅰ R2年度撤去

ニセコ町 酒井橋 その他 新福島通 4.65 1966 52 C H28 Ⅱ R1 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 加瞬別橋 その他 松岡通 9.50 1970 48 C H28 Ⅲ R1 Ⅲ H21 Ⅲ 補修対象橋梁

ニセコ町 林橋 その他 三号線 7.40 1971 47 C H28 Ⅲ R1 Ⅲ H21 Ⅲ 補修対象橋梁

ニセコ町 ルベシベ橋 第1級 ルベシベ通 25.50 1973 45 B H28 Ⅱ R2 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 西富橋 第1級 ルベシベ通 11.00 1973 45 C H28 Ⅱ R1 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 別太橋 第1級 照覚寺前通 4.50 1973 45 B H28 Ⅱ R2 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 矢田橋 その他 瑞穂昆布連絡線 3.70 1973 45 C H29 Ⅱ R3 Ⅱ H22 Ⅰ

ニセコ町 紅葉橋 その他 ニセコ湯ノ里線 15.00 1974 44 A H28 Ⅲ R1 Ⅲ H21 Ⅱ R2年度補修済

ニセコ町 工藤橋 その他 中昆布道路線 90.10 1974 44 A H29 Ⅲ H21 Ⅱ 補修対象橋梁

ニセコ町 浜本橋(南五線橋) 第1級 福井南五線 13.50 1976 42 C H28 Ⅲ R1 Ⅲ H21 Ⅲ 補修対象橋梁

ニセコ町 第１号橋 その他 黒川旧国道 12.50 1976 42 C H29 Ⅲ R3 Ⅲ H21 Ⅱ R4年度補修中

ニセコ町 小川橋 その他 真狩川沿線 18.00 1978 40 B H28 Ⅲ R1 Ⅲ H21 Ⅲ 補修対象橋梁

ニセコ町 吉川橋 第1級 有島北一線 11.50 1979 39 C H29 Ⅱ R3 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 泥川橋 第1級 福井南三線通 12.53 1979 39 B H29 Ⅰ H21 Ⅱ

ニセコ町 名無川橋 その他 黒川旧国道 21.76 1979 39 B H28 Ⅱ R2 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 安孫子橋 第1級 田下通 4.44 1983 35 B H28 Ⅱ R2 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 BOXカルバート その他 新福島通 3.81 1984 34 B H28 Ⅱ R1 Ⅱ H22 Ⅱ

ニセコ町 ニセコ藻岩橋 その他 第二温泉藻岩連絡線 9.40 1984 34 C H29 Ⅱ H21 Ⅰ

ニセコ町 増原橋 第2級 西山滝台連絡線 4.00 1985 33 B H28 Ⅱ R2 Ⅱ H21 Ⅰ

ニセコ町 堰堤橋 第1級 田下通 5.30 1986 32 B H28 Ⅱ R2 Ⅱ H21 Ⅰ

ニセコ町 飯塚橋 第2級 中央有島連絡線 11.94 1986 32 B H29 Ⅰ H21 Ⅰ

ニセコ町 モイワ橋 その他 温泉藻岩連絡線 7.50 1986 32 C H29 Ⅲ H21 Ⅲ R4年度補修中

ニセコ町 三線橋 その他 元町三線中通 11.44 1987 31 C H29 Ⅰ H21 Ⅱ

ニセコ町 羊蹄橋 第1級 羊蹄近藤連絡線 11.24 1988 30 C H29 Ⅱ H21 Ⅲ

ニセコ町 BOXカルバート 第1級 羊蹄近藤連絡線 5.80 1988 30 C H28 Ⅱ R2 Ⅱ H22 Ⅰ

ニセコ町 深貝橋 第2級 元町旧国道 11.44 1988 30 C H29 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 ニセコイトウ橋 その他 ニセコ南西通 106.65 1988 30 A H28 Ⅲ R1 Ⅲ H21 Ⅱ R3年度補修済

ニセコ町 第二真狩橋 第2級 近藤豊里連絡線 39.40 1989 29 B H28 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 若山橋 第2級 元町旧国道 3.50 1989 29 C H28 Ⅱ H22 Ⅱ

ニセコ町 川宮橋 第2級 川宮通 11.81 1991 27 B H29 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 共栄橋 第1級 羊蹄近藤連絡線 13.10 1992 26 B H29 Ⅰ H21 Ⅱ

ニセコ町 弓部橋 その他 ルベシベ通 31.00 1993 25 B H29 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 ニセコ南西橋 その他 ニセコ南西通 163.10 1993 25 A H27 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 第２愛媛橋 第2級 別太小花井連絡線 12.96 1995 23 B H29 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 久保橋 その他 新福島通 8.66 1995 23 B H29 Ⅰ H21 Ⅰ

ニセコ町 大場橋 その他 新福島通 17.86 1995 23 B H29 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 宮前橋 その他 西山滝台連絡線 83.50 1997 21 B H27 Ⅱ R2 Ⅱ H21 Ⅱ R元年度補修済

ニセコ町 入倉橋 第1級 福井南五線 18.20 1998 20 B H30 Ⅰ H21 Ⅰ

ニセコ町 野村橋 第1級 豊里西通 13.56 1998 20 C H30 Ⅰ H21 Ⅰ

ニセコ町 山本橋 その他 ルベシベ墓地通 15.41 1998 20 B H30 Ⅰ H21 Ⅱ

ニセコ町 米通橋 第1級 有島北一線 12.80 2000 18 B H30 Ⅰ H21 Ⅰ

ニセコ町 二千年ふるさと橋 その他 福井南二線通 70.90 2000 18 B H30 Ⅱ H21 Ⅰ

ニセコ町 藤山橋 第1級 藤山北通 98.00 2001 17 B H30 Ⅱ H21 Ⅱ

ニセコ町 菊池橋 第1級 有島北一線 13.26 2002 16 B H30 Ⅱ H21 Ⅰ

ニセコ町 大曲橋 その他 大曲線 3.64 2006 12 C H30 Ⅲ H22 Ⅱ 補修対象橋梁

ニセコ町 真狩川橋 第2級 愛媛団体通 53.70 2008 10 B H30 Ⅰ H21 Ⅰ

ニセコ町 第三五十万橋 その他 五十万通 2.22 2010 8 C H30 Ⅰ H22 Ⅲ

ニセコ町 滝台境橋 その他 新東山滝台連絡線 3.72 2011 7 B H30 Ⅰ H22 Ⅰ

ニセコ町 絹丘橋 その他 西十二号線 32.30 2012 6 B H30 Ⅰ H22 Ⅰ
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